

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
11.11.2008	863-51/2008	10 ö. T.

Stadtverwaltung Eisenach

☒ Beschlussvorlage
☐ Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
III	67	66 20 02.25

Betreff

Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln für den Neubau der Brücke über die Hörsel im Zuge der Mühlhäuserstraße

vom Fachamt auszufüllen				vom Büro Stadtrat auszufüllen					
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)		Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
		öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
☐	Beigeordnetensitzung								
☐	Ortschaftsrat	☐	☐						
☐	Rechnungsprüfungsausschuss	☐	☐						
☐	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	☐	☐						
☐	Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	☐	☐						
☐	Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	☐	☐						
☐	Jugendhilfeausschuss	☐	☐						
☐	Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	☐	☐						
☒	Haupt- und Finanzausschuss	☒	☐	26.11.2008	13öT				
☒	Stadtrat	☒	☐	28.11.2008	10öT	zurückgezogen			

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung
☐ weitere Ausgaben HH-Stelle:

☒ Einnahmen Haushaltsstelle: 63380.36130
☒ Ausgaben Haushaltsstelle: 63380.96030

HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR	2.303.110,00	896.936,24	3.200.046,24
<u>Inanspruchnahme</u>			
./. verausgabt		123.808,29	123.808,29
./. vorgemerkt		67.000,00	67.000,00
= verfügbar	2.303.110,00	706.127,95	3.009.237,95

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0621/2008 Beschluss-Nr.: 0668/2008 Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.:

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,

der Stadtrat beschließt

die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln für den Neubau der Brücke ü.d. Hörsel i.Z.d. Mühlhäuser Straße in Höhe von 440.000,000 € für den Vermögenshaushalt 2009, HH-Stelle 63380.96030, abzusichern.

II. Begründung

Mit den Haushalten 2007/2008 war zunächst die Finanzierung der gesamten Maßnahme sichergestellt. Bereits im Juni 2008 musste durch den Stadtrat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 696.500 € beschlossen werden. Nun wird erneut zusätzlicher Ausgabebedarf erforderlich, auf die folgende fachliche Begründung wird verwiesen. Eine weitere überplanmäßige Ausgabe in der genannten Größenordnung kann 2008 aufgrund der Haushaltslage nicht gedeckt werden. Daher wurden die notwendigen Mittel im Haushaltsentwurf 2009 eingeordnet. Damit stehen die Mittel frühestens zum 01.01.2009 zur Verfügung, vorausgesetzt der Haushalt wurde im Vorfeld 2008 beschlossen und genehmigt. Für die weitere Umsetzung der Maßnahme ist es aber erforderlich, dass die Verwaltung Sicherheit bezüglich der Sicherstellung dieser Mittel als Priorität im Haushalt 2009 hat.

Der Antrag auf Übernahme der Fördermittel für das Jahr 2008 in das kommende, entsprechend des Fördermittelbescheides vom 11.08.2008, wurde bereits genehmigt. *Der erhöhte Fördermittelbedarf wird im Jahr 2009 ebenfalls entsprechend angepasst.* Um eine erneute Ausschreibung der Bauleistung zu ermöglichen, ist ein Bekenntnis des Stadtrates zu dieser Ausgabe jetzt erforderlich.

Für das genannte Bauvorhaben gab es eine Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros. Auf dieser Grundlage wurden mit Beschluss vom 20.06.2008 die erforderlichen Mittel bereitgestellt.

Für die bereits durchgeführte Ausschreibung wurde wegen vergaberechtlicher Fehler ein Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, des Referates für Vergabeangelegenheiten, mit der Verpflichtung zur Aufhebung der Ausschreibung erlassen.

Allerdings haben die in der Submission erzielten Preise bereits signalisiert, dass das bereitgestellte Geld nicht ausreichen dürfte. Die Prüfung der Angebote ergab Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung des Büros besonders der Position der Behelfsumfahrung mit der dazugehörigen Behelfsbrücke. Der Kostenansatz erfolgte auf der Basis der Erfahrungen der letzten Jahre. Die Angebote gehen aber von den derzeitigen Stahl- und Bitumenpreisen aus, die in letzter Zeit sehr gestiegen sind. Das wirkt sich auch auf das neue Brückenbauwerk aus. Teurer angeboten wurden ebenfalls die Verkehrssicherung und die verkehrlichen Regelungen während der Bauphase sowie die Straßen- und Brückenentwässerung. Es ist davon auszugehen, dass die angebotenen Preise realistisch sind. Daraus ergibt sich der erforderliche Mehrbedarf für die Realisierung des Vorhabens in Höhe von 440.000,00 €, wobei die höheren Planungskosten infolge der gestiegenen Baukosten bereits berücksichtigt wurden.

III. Unterschriften

Dezernent	Fachamt	federführender Sachbearbeiter
Rexrodt/Dez. III	Schumann/AL 67	Motschmann (791832)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter (Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)				
Amt	<u>Keine Bedenken</u>	Bedenken An- merkungen	Datum	Unterschrift
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -	
☐ keine Bedenken ☐ folgende Bedenken / Anmerkungen:	
Datum und Unterschrift	

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)	
☐ keine Bedenken ☐ folgende Bedenken / Anmerkungen:	
Datum und Unterschrift	