

	Vorlagen-Nr.	
	1050-HFA/2018	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlagen HFA

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	67.2	

Betreff
Brücke ü.d. Nesse Am Leimberg im OT Stockhausen; hier: überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 63380.960400 in Höhe von 65.000 €

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	19.04.2018	

Finanzielle Auswirkungen			
☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Einnahmen Haushaltsstelle: ☒ Ausgaben Haushaltsstelle: 63380.960400; 63380.960050			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./i. verausgabt ./i. vorgemerkt ./i. gesperrt		245.000,00 41.091,23 203.908,77	245.000,00 41.091,23 268.908,77
= verfügbar	- 65.000,00	0	- 65.000,00
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.: StR/0552/2017 Vorlagen-Nr.: Vorlagen-Nr.: Vorlagen-Nr.:			

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 63380.960400 für die Brücke ü.d. Nesse Am Leimberg im OT Stockhausen in Höhe von 65.000 €, gedeckt aus der HH-Stelle 63380.960050 - Brücke ü.d. Holzbach An der Liete OT Stockhausen.

II. Begründung

Für die Brücke über die Nesse Am Leimberg im OT Stockhausen wurden in den HH 2016 Mittel i.H.v. 135.000 € eingestellt und im Juni 2017 eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 110.000 € aufgrund von Mehrkosten beschlossen.

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 26.02.2018 im Thüringer Staatsanzeiger. Die Angebote wurden bis zu 13.03.2018 bei der ZVS abgegeben und durch das beauftragte Ingenieurbüro ausgewertet. Das wirtschaftlichste Angebot wurde mit einer Gesamtsumme von 242.199,19 € abgegeben. Die geschätzten Kosten gemäß bepreistem LV lagen bei ca. 185.000 €. Damit liegt der Angebotspreis 30 % höher.

Alle eingereichten Angebote enthalten Positionen mit sehr hohen Einheitspreisen. Die hohen Preise sind der derzeitigen Situation im Bauwesen geschuldet und können als „marktüblich“ angenommen werden. Eine Aufhebung und Wiederholung der Ausschreibung wird voraussichtlich kein wirtschaftlicheres Angebot liefern. Des Weiteren würde sich hieraus die Bauzeit um ein Jahr (auf das Frühjahr 2019) verschieben.

Die benötigte Gesamtsumme i.H.v. 310.000 € (245.000 € HH-Rest + 65.000 € üpl. Ausgabe) setzt sich aus den o.g. Baukosten sowie den Kosten für Planung, Kampfmitteluntersuchung, SiGeKo, Prüfstatiker etc. zusammen.

Die sich ergebenden Mehrkosten i.H.v. 65.000 € können aus der HH-Stelle 63380.960050 - Brücke ü.d. Holzbach An der Liete OT Stockhausen gedeckt werden. Die Verschiebung der Brückenbaumaßnahme ist möglich, da es eine Umleitung gibt, die temporär ausreichend ist. Die Umleitung führt über Privatgrundstücke – der Eigentümer ist mit der Verlängerung der Nutzung einverstanden. Die Maßnahme wird für den HH 2019 neu angemeldet.

Die Brücke befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, derzeit können nur noch Fußgänger und Radfahrer das Bauwerk benutzen. Für die Bewohner im Wolfstal und die dauerhafte Nutzung des Radwegs ist diese Brücke von großer Bedeutung. Die Vollsperrung der Brücke kann nicht ausgeschlossen werden, die Ausführung der Leistungen sollte zeitnah erfolgen.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin