

<b>Eingang Büro Stadtrat</b>	<b>Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung</b>	<b>TOP Stadtratssitzung</b>
14.10.2008	844-50/2008	15 öT

# Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage  
 Berichtsvorlage

<b>Dezernat</b>	<b>Amt</b>	<b>Aktenzeichen</b>
III	67	66 20 02.25

<b>Betreff</b>
<b>Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln für die Mehrkosten der Brücke über die Hörsel im Zuge der Mühlhäuser Straße</b>

vom Fachamt auszufüllen		vom Büro Stadtrat auszufüllen							
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)		Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
		öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
<input type="checkbox"/>	Beigeordnetensitzung								
<input type="checkbox"/>	Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Jugendhilfeausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Bau-, Verkehrs- und Umweltaus- schuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Haupt- und Finanzausschuss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.10.2008					
<input checked="" type="checkbox"/>	Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29.10.2008	15öT	zurückgezogen			

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
<input type="checkbox"/> keine haushaltmäßige Berührung		<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: 63380.36130	
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:		<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 63380.96030	
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jah- res (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <b>Inanspruchnahme</b>	2.303.110,00	896.936,24	3.200.046,24
./ verausgabt		123.808,29	123.808,29
./ vorgemerkt		67.000,00	67.000,00
<b>= verfügbar</b>	2.303.110,00	706.127,95	3.009.237,95
<b>Frühere Beschlüsse</b>			
Beschluss-Nr.: 0621/2008	Beschluss-Nr.: 0668/2008	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

## **I. Beschlussvorschlag**

Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,

**Der Stadtrat beschließt  
die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln für die Mehrkosten der Brücke ü.d.  
Hörsel i.Z.d. Mühlhäuser Straße in Höhe von 440.000,00 € für den Vermögenshaushalt  
2009, HH-Stelle 63380.96030, abzusichern.**

## **II. Begründung**

Mit den Haushalten 2007/2008 war zunächst die Finanzierung der gesamten Maßnahme sichergestellt. Bereits im Juni 2008 musste durch den Stadtrat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 696.500 € beschlossen werden. Nun wird erneut zusätzlicher Ausgabebedarf erforderlich, auf die folgende fachliche Begründung wird verwiesen. Eine weitere überplanmäßige Ausgabe in der genannten Größenordnung kann 2008 aufgrund der Haushaltslage nicht gedeckt werden. Daher wurden die notwendigen Mittel im Haushaltsentwurf 2009 eingeordnet. Damit stehen die Mittel frühestens zum 01.01.2009 zur Verfügung, vorausgesetzt der Haushalt wurde im Vorfeld 2008 beschlossen und genehmigt. Für die weitere Umsetzung der Maßnahme ist es aber erforderlich, dass die Verwaltung Sicherheit bezüglich der Sicherstellung dieser Mittel als Priorität im Haushalt 2009 hat.

Entsprechend den Festlegungen des Fördermittelbescheides vom 11.08.2008 muss mit dem Bau bis zum 03.11.2008 begonnen werden. Um eine Vergabe der Bauleistung zu ermöglichen, ist ein Bekenntnis des Stadtrates zu dieser Ausgabe jetzt erforderlich.

Für das genannte Bauvorhaben gab es eine Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros. Auf dieser Grundlage wurden mit Beschluss vom 20.06.2008 die erforderlichen Mittel bereit gestellt.

Die Ausschreibung wurde veranlaßt, das Submissionsergebnis liegt vor. Daraus ergibt sich der erforderliche Mehrbedarf für die Realisierung des Vorhabens in Höhe von 440.000,00 €, wobei die höheren Ingenieurkosten infolge der gestiegenen Baukosten bereits berücksichtigt wurden.

Die Prüfung der Angebote ergab Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung des Büros besonders der Position der Behelfsumfahrung mit der dazugehörigen Behelfsbrücke. Der Kostenansatz erfolgte auf der Basis der Erfahrungen der letzten Jahre. Die Angebote gehen aber von den derzeitigen Stahl- und Bitumenpreisen aus, die in letzter Zeit sehr gestiegen sind. Das wirkt sich auch auf das neue Brückenbauwerk aus. Im Juni 2008 wurden die Preise errechnet, bis zur Ausschreibung stieg der Stahlpreis weiter. Teurer angeboten wurden ebenfalls die Verkehrssicherung und die verkehrlichen Regelungen während der Bauphase sowie die Straßen- und Brückenentwässerung.

Es ist davon auszugehen, dass die angebotenen Preise realistisch sind und die Bauleistung daher zu vergeben wäre. Dementsprechend muss die Finanzierung sicher gestellt und die Mehrkosten getragen werden.

Matthias Doht  
Oberbürgermeister

Gisela Rexrodt  
Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

### III. Unterschriften

Dezernent	Fachamt	federführender Sachbearbeiter
Rexrodt/Dez. III	Schumann/AL 67	Motschmann (791832)

<b>Stellungnahme zu beteiligender Fachämter</b> (Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)				
Amt	<u>Keine Bedenken</u>	Bedenken Anmerkungen	Datum	Unterschrift
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<b>Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -</b>	
<input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> folgende Bedenken / Anmerkungen:	
<b>Datum und Unterschrift</b>	

<b>Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)</b>	
<input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> folgende Bedenken / Anmerkungen:	
<b>Datum und Unterschrift</b>	