

Absender:

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und
Ländlichen Raum, Zweigstelle Meiningen

**Jahresbericht zum Stand der Umsetzung des Gemeindlichen
Entwicklungskonzepts für
die Förderregion / den Förderschwerpunkt
westliche Ortsteile
– Jahresbericht 2021 –**

Anerkennung als Förderregion/Förderschwerpunkt von 2019 bis 2023

Beteiligte Orte/Ortsteile	aktuelle Einwohnerzahl
Neuenhof-Hörschel	649 (Stand 2019)
Wartha-Göringen	208 (Stand 2019)

Beratendes Planungsbüro: Planungsbüro IPU GmbH

1. Auflistung der im Jahr des Berichts durchgeführten Maßnahmen

- Umgestaltung Spielplatz Wartha
- Erneuerung der Küche im Rennsteigwanderhaus in Hörschel

2. Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen

Nachfolgend werden alle durchgeführten Maßnahmen aus dem Jahr 2021 detailliert dargestellt.

2.1 Umgestaltung Spielplatz Wartha

Beschreibung der Maßnahme: Auf dem neugestalteten Spielplatz bildet der Spiel- und Kletterturm mit verschiedenen Funktionen das Zentrum für spielende Kinder verschiedenen Alters. Darüber hinaus ergänzen eine Wippe, eine kleine Nestschaukel und ein Kugelspielgerät das Spielangebot für Kinder. Seniorengerechte Sitzbänke inkl. einer Sitzgruppe – bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch – laden zum Verweilen mit der ganzen Familie ein. Bei dieser Umgestaltung ist auch auf die aktuellen Bedarfe im digitalen Zeitalter eingegangen worden: Ein kostenfreier WLAN-Hotspot ermöglicht es Besucher*innen, diesen öffentlichen Spielplatz als Aufenthaltsort mit besonderer

Attraktivität zu nutzen. Eine Liegebank rundet das generationsübergreifende Angebot ab und lädt zum Entspannen ein. Zusätzlich zum neuen Angebot ist die Wegeführung inklusive Fahrradabstellmöglichkeiten auf dem Spielplatz neugeordnet worden. Zum Projekt gehört auch die neue Bepflanzung mit Hecken und Sträuchern, welche die Einfriedung des Spielplatzes bilden.

Handlungsfeld: Siedlungsentwicklung und Wohnen, Technische und soziale Infrastruktur, Dorfgemeinschaft

Umsetzungszeitraum: März bis Juli 2021

Gesamtinvestition: Der Zuwendungsbescheid zur Förderung der Dorferneuerung und –entwicklung gemäß Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen liegt dem Fachbereich Stadtplanung vor. Die geplanten Gesamtkosten betragen 235.348,52 Euro.

Fördersumme: Davon werden 202.163,6 Euro mit 65 Prozent (131.406,34 Euro) durch das Land Thüringen gefördert. Eigenanteilig übernimmt die Stadt Eisenach 103.942,18 Euro der Kosten.

Fotos:



2.2 Erneuerung der Küche im Rennsteigwanderhaus in Hörschel

Beschreibung der Maßnahme: Die sich im Rennsteinwanderhaus befindliche Küche wurde im Rahmen dieser Maßnahme vollständig erneuert. Dafür wurde

die erneuerungsbedürftige Küche komplett ausgebaut und stattdessen eine neue Küchenzeile inkl. Herd, Backen und Geschirrspülmaschine eingebaut. Des Weiteren wurde eine Ergänzung durch das Aufbauen eines Geschirrschranks vorgenommen.

Handlungsfeld: Natur und Tourismus

Umsetzungszeitraum: 22. bis 26. Oktober 2021

Gesamtinvestition: Der Zuwendungsbescheid zur Förderung der Dorferneuerung und –entwicklung gemäß Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen liegt dem Fachbereich Stadtplanung vor. Die geplanten Gesamtkosten betragen 4.690,00 Euro.

Fördersumme: Davon werden 3.517,50 Euro mit 75 Prozent durch das Land Thüringen gefördert. Eigenanteilig übernimmt die Stadt Eisenach 1.172,50 Euro der Kosten.

Fotos:



2.3 Presseberichte zur Dorfentwicklung im Berichtsjahr

Neue Spielgeräte für Warthas Kinder

Wartha. Die Kinder aus Wartha dürfen sich freuen. Bis zum Sommer bekommen sie für ihren Spielplatz im Unterdorf neue Spielgeräte. Wippe, Balanciergerät und Nestschaukel sorgen dann für mehr Abwechslung. Nachdem die erste Ausschreibung der Bauleistungen Ende 2020 erfolglos war, klappte es im Januar dieses Jahres mit der Auftragsvergabe. Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro, ein Teil davon wird durch Fördermittel gegenfinanziert, teilte die Stadtverwaltung mit. *red*

Quelle Thüringische Landeszeitung, Eisenacher Presse vom 18.03.2021 unter: <https://www.pressreader.com/germany/thuringische-landeszeitung-eisenach/20210318/281938840678668>

Spielplatzbau in Wartha kann beginnen

Lesezeit: 1 Min.

👍 4 Reaktionen 🗨️ Kommentare

18. März 2021

Die Kinder des Eisenacher Ortsteils Wartha wird es freuen. Nachdem die erste Ausschreibung der Bauleistungen für den Spielplatz im Unterdorf Ende 2020 erfolglos verlaufen war, wurden die Aufträge nach erneuter Ausschreibung im Januar dieses Jahres an zwei unterschiedliche Baufirmen vergeben und können nun beginnen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum fördert den Bau zu 65 Prozent. Mit der Errichtung neuer Spielgeräte wie Wippe, Balanciergerät und einer Nestschaukel, soll die Umgestaltung des Spielplatzes voraussichtlich im Sommer 2021 beendet sein.

Steffen E. | Kommunales | Eisenach | Pressemitteilung | Quelle: Stadtverwaltung Eisenach

Quelle: Eisenach Online vom 18.03.2021 unter: <https://www.eisenachonline.de/kommunales/spielplatzbau-in-wartha-kann-beginnen-107289>



EISENACH
DIE WARTBURGSTADT

☎️ 03691 670 800
Telefon Stadtverwaltung

Startseite Rathaus Leben Kultur Wirtschaft Tourismus **Service** Suchbegriff 🔍

Ausbildung

Ausschreibungen

Bauprojekte

Baustellen in Eisenach

Bekanntmachungen

Corona Infos

Endlagersuche Thüringen

SPIELPLATZBAU IN WARTHA KANN BEGINNEN

Veröffentlicht am 17. März 2021

Die Kinder des Eisenacher Ortsteils Wartha wird es freuen. Nachdem die erste Ausschreibung der Bauleistungen für den Spielplatz im Unterdorf Ende 2020 erfolglos verlaufen war, wurden die Aufträge nach erneuter Ausschreibung im Januar dieses Jahres an zwei unterschiedliche Baufirmen vergeben und können nun beginnen.

Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum fördert den Bau zu 65 Prozent. Mit der Errichtung neuer Spielgeräte wie Wippe, Balanciergerät und einer Nestschaukel, soll die Umgestaltung des Spielplatzes voraussichtlich im Sommer 2021 beendet sein.

[Zurück](#)

Quelle: Stadtverwaltung Eisenach, Pressemitteilung vom 17.03.2021 unter: <https://www.eisenach.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilung-im-detail/spielplatzbau-in-wartha-kann-beginnen>

DIE UMGESTALTUNG DES SPIELPLATZES IN WARTHA



Der Spielplatz wurde umgestaltet

Im Zuge der Dorferneuerung ist die Umgestaltung des Spielplatzes im Eisenacher Ortsteil Wartha erfolgreich im Sommer 2021 abgeschlossen worden. Am 22. Juli 2021 ist nach circa viermonatiger Bauzeit dieser durch die Oberbürgermeisterin Frau Katja Wolf eröffnet worden. Auf dem neugestalteten Spielplatz bildet der Spiel- und Kletterturm mit verschiedenen Funktionen das Zentrum für spielende Kinder verschiedenen Alters. Darüber hinaus ergänzen eine Wippe, eine kleine Nestschaukel und ein Kugelspielgerät das Spielangebot für Kinder. Seniorengerechte Sitzbänke inkl. einer Sitzgruppe – bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch – laden zum Verweilen mit der ganzen Familie ein. Bei dieser Umgestaltung ist auch auf die aktuellen Bedarfe im digitalen Zeitalter eingegangen worden: Ein kostenfreier WLAN-Hotspot ermöglicht es Besucher*innen, diesen öffentlichen Spielplatz als Aufenthaltsort mit besonderer Attraktivität zu nutzen. Eine Liegebank rundet das generationsübergreifende Angebot ab und lädt zum Entspannen ein. Zusätzlich zum neuen Angebot ist die Wegeführung inklusive Fahrradabstellmöglichkeiten auf dem Spielplatz neu geordnet worden. Zum Projekt gehört auch die neue Bepflanzung mit Hecken und Sträuchern, welche die Einfriedung des Spielplatzes bilden.

Zu den Kosten

Es liegt ein Zuwendungsbescheid zur Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung gemäß Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen vor. Die geplanten Gesamtkosten betragen 235.348,52 Euro. Davon werden 202.163,6 Euro mit 65 Prozent (131.406,34 Euro) durch das Land Thüringen gefördert. Eigenanteilig übernimmt die Stadt Eisenach 103.942,18 Euro der Kosten.



Eröffnung



Liegebank



Wippe



Nestschaukel und Spielturn

Quelle: Stadtverwaltung Eisenach, Information auf der Internetseite von Wartha-Göringen unter: <https://www.eisenach.de/rathaus/ortsteile-raete-und-buergermeister/wartha-goeringen>

2.4 Aktivitäten des DE-Beirats

Die jährliche Sitzung des Dorferneuerungsbeirates fand am 15.12.2021 statt. In dieser Sitzung wurde der aktuelle Stand der beantragten Projekte erläutert, Planungsentwürfe dargestellt und über zukünftige Projekte informiert. Insgesamt gab es vier Teilnehmer an diesem DE-Beirat (Anlage 4). Mit Hilfe einer Präsentation konnte visuell veranschaulicht werden, welcher Planungsstand beim jeweiligen Projekt vorliegt (Anlage 3). Somit waren Pläne für alle Teilnehmer gleichzeitig sichtbar, was eine bessere Diskussionsgrundlage bedeutete. Grundsätzlich merkte der DE-Beirat an, dass es wünschenswert wäre, wenn zu den bereits geplanten Projekten „Gestaltung des Dorfangers in Neuenhof“ sowie die „Umgestaltung und Sanierung des Festplatzes in Göringen“ noch weitere Maßnahmen im letzten

Förderungsjahr umgesetzt werden könnten. Zu dieser Maßnahmenpriorisierung findet Anfang Februar 2022 eine kurze DE-Beiratssitzung mit weiteren DE-Beiratsmitgliedern statt.

2.5 Erfolge, Probleme, Hinweise, Anregungen

3. Ausblick / angedachte Maßnahmen Folgejahr sofern bereits ersichtlich

- **Anbau Multifunktionsgebäude in Neuenhof – 2. BA:** Im Ortsteil Neuenhof soll an das bestehende Feuerwehrgerätehaus ein Anbau erfolgen. Insgesamt soll der Feuerwehrkomplex an heutige Standardanforderung angepasst werden. Zusammen mit dem bestehenden Gebäude der Agrargenossenschaft bildet sich ein U-förmiger Gebäudekomplex mit einem sich in östlicher Richtung öffnenden Innenhof und bildet somit einen typischen Hofcharakter aus, der sich zur Straße hin öffnet. Das bestehende Sportlerheim soll während der Maßnahme abgerissen werden. Die wegfallenden Räume und Nutzungen werden auf dem Plangebiet ersetzt. Der bisherige Entwurf wurde in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Felsberg erstellt. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Projekt voraussichtlich in vier Bauabschnitte unterteilt, wobei wegen der engen Verzahnung die Bauabschnitte 1 und 2 gemeinsam ausgeführt werden sollen. Die Untergliederung wird wie folgt vorgenommen:
 - 1. BA: Anbau Feuerwehr (beantragt 2021) + 2. BA: Anbau Multifunktionsgebäude (beantragt 2022)
 - 3. BA: Abbruch ehemaliges Sportlerheim und Neubau Abstellraum für Fußballnetze, Bälle usw. (Antrag zum 15.01.2023)
 - Umbau Sportplatz (Antrag zum 15.01.2023)

Grundsätzlich wird die Gesamtmaßnahme wichtige soziale und kulturelle Nutzungen kombinieren. Durch die Vielzahl an Vereinsräumen und das Sportlerheim kann nicht nur die Förderung, sondern auch die Vernetzung und Kooperation zwischen den Vereinen verbessert und auch Jugendlichen ein Treffpunkt zur Verfügung gestellt werden, was den Entwicklungszielen des GEKs der westlichen Ortsteile von Eisenach entspricht.

- **Umgestaltung und Aufwertung des Festplatzes in Göringen Fördermittelantrag zum 15.01.2023**
- **Gestaltung des Dorfangers in Neuenhof Fördermittelantrag zum 15.01.2023**

4. Übersicht der im Rahmen der Anerkennung als Förderregion/Förderschwerpunkt bisher durchgeführten kommunalen Maßnahmen

Jahr	2020	2021	gesamt
Anzahl Maßnahmen	2	2	4
Gesamtinvestition	68.693,60 EUR	206.853,60 EUR	275.547,20 EUR
Fördersumme TLLLR	44.650,84 EUR	134.923,84 EUR	179.574,68 EUR

Erklärung

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben im Jahresbericht wird von mir/uns bestätigt.

Eisenach, 26.01.2022

.....
Ort, Datum

.....
(rechtsgültige Unterschrift/en)

Anlagen:

Anlage 1: Maßnahmenplan gemäß GEK - Umsetzungsstand der einzelnen Vorhaben

(im Maßnahmenplan den Umsetzungsstand der kommunalen Vorhaben kennzeichnen mit A = vollständig abgeschlossen / umgesetzt, B = in der Umsetzung befindlich / teilweise abgeschlossen, C = bisher keine Aktion durchgeführt)

Anlage 2: Gemeindebote von November 2021 sowie Januar 2022

Anlage 3: DE-Beiratssitzung Präsentation

Anlage 4: DE-Beiratssitzung Protokoll

Anlage 5: Rechnung IPU GmbH

Hinweis für Abschlussberichte im letzten Jahr der Anerkennung:

Für den Abschlussbericht im letzten Jahr der Anerkennung muss das erzielte Gesamtergebnis mit den ursprünglichen Zielstellungen abgeglichen werden:

Der Abschlussbericht soll eine Auswertung und Erfolgskontrolle darstellen und um geeignete Fotos oder Presseartikel ergänzt werden. Die ursprünglich beabsichtigten Maßnahmen und die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen sind zu betrachten. Gründe für nicht umgesetzte Vorhaben oder Änderungen im Maßnahmenplan sind darzulegen. Die Dorfentwicklungsplanung zielt inhaltlich auf eine ganzheitliche Entwicklung des Ortes ab und stellt nicht ausschließlich die konzeptionelle Grundlage für die Erlangung von Fördermitteln der Dorferneuerung dar. Es sind auch Entwicklungsziele enthalten, die in Eigenregie der Gemeinden oder im Rahmen anderer Förderprogramme umgesetzt werden bzw. das bürgerschaftliche, ehrenamtliche oder private Engagement aktivieren und stärken sollen.

Bitte reflektieren Sie den Entwicklungsprozess in Ihrer Gemeinde während der vergangenen 5 Jahre und ziehen aus Ihrer eigenen kommunalen Sicht ein abschließendes Resümee.