

Zeitplan für einen möglichen Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen

Termine	Aufgaben
01.02.2014 – 31.01.2015	Durchführung Feldarbeit Verkehrserhebung
II. Quartal 2015	Auswertung Verkehrserhebung und Erstellung Machbarkeitsuntersuchung Verbunderweiterung
30. September 2015	Anmeldung Förderung Vertriebs- und Zähltechnik (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) Antrag auf vorfristigen Vorhabensbeginn
31. Oktober 2015	Anmeldung Fördermittel Einführungskonzeption (ÖPNV-Kooperationsrichtlinie)
IV. Quartal 2015	Beschlussfassung über Verbundbeitritt auf Basis der Machbarkeitsuntersuchung in Stadträten/Kreistagen
I. Quartal 2016 bis II. Quartal 2017	Umstellung Vertriebstechnik/ Inbetriebnahme Zähltechnik (Installation, Testierung, Referenzanwendung)
31. Januar 2016	Beantragung Fördermittel Einführungskonzeption (ÖPNV-Kooperationsrichtlinie) Beantragung Förderung Vertrieb- und Zähltechnik (ÖPNV-Investitionsrichtlinie)
I. Quartal 2016	Auftragsvergabe Einführungskonzeption
II. - III. Quartal 2016	Bearbeitungszeitraum Einführungskonzeption
III. – IV Quartal 2016	Fortschreibung VMT-Vertragswerk
III. – IV. Quartal 2017	Puffer für mögliche Verzögerungen und unvorhersehbare Ereignisse
Ende 2017	Unterzeichnung VMT-Vertragswerk
Ende 2017	Verbunderweiterung, Inkrafttreten geändertes VMT-Vertragswerk