



EISENACH

DIE WARTBURGSTADT



Stadtverwaltung · Postfach 1462 · 99804 Eisenach · Amt: 01.6

Herr L.
99817 Eisenach

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Datei, unsere Nachricht vom

Datum
03.01.2018

Beantwortung der Anfrage EAF-0123/2017

Sehr geehrter Herr L.,

ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

zu 1.

Am 23.01.17 wurde die Baumaßnahme Lindengraben/Lindenrain durch das planende Ingenieurbüro Krausser-Ingenieure vorgestellt. Die Straße am Lindenrain musste 2014 nach einem Starkregenereignis voll gesperrt werden, weil der Hang zum Graben teilweise abgerutscht war. Mit der vorgesehenen Verrohrung des Teilbereiches des Lindengrabens kann der Hang wieder tragfähig hergestellt werden und die Straße nach abschnittsweiser Neupflasterung für den Verkehr wieder frei gegeben werden.

Aus technologischen Gründen muss die vorhandene Treppe zurückgebaut werden und mit Fertigstellung des komplizierten Einlaufbauwerkes wird sie wieder hergestellt. Aufgrund der topografischen Situation und der erforderlichen Dimensionierung des Einlaufbauwerkes / Rohres wird die gesamte Baumaßnahme kompliziert, so dass die veranschlagte Bauzeit nicht verkürzt werden kann.

Zu 2.

Nach Abschluss aller erforderlichen Vorleistungen (Vermessung, Baugrunduntersuchung, Kanalbefahrung, Baumfällung, Plangenehmigungsverfahren, Wasserrechtliche Genehmigung, Planung) und der Bereitstellung von finanziellen Mitteln wurde Anfang 2017 eine Öffentliche Ausschreibung vorbereitet, mit dem Ziel, die Baumaßnahme von Mai bis August 2017 durchführen zu können.

Im Ergebnis der Öffentlichen Ausschreibung mussten jedoch die zwei preisgünstigsten Bieter aus formalen Gründen von der Wertung ausgeschlossen werden.

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach

Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach

Telefonzentrale: (0 36 91) **670-800**

Sprechzeiten:

Mo 9:00 – 12:00 Uhr
Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr
Mi geschlossen
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Fr 9:00 – 12:00 Uhr
<http://www.eisenach.de>
E-Mail: info@eisenach.de

Sprechzeiten:

Mo 8:00 - 16:00 Uhr
Di 8:00 - 18:00 Uhr
Mi 8:00 - 13:00 Uhr
Do 7:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 16:00 Uhr
Sa 9:00 - 12:00 Uhr
E-Mail: buergerbueero@eisenach.de

Bankverbindung:

Wartburg-Sparkasse
BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK
IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03
Gläubiger ID: DE7503300000076704



Bei den verbleibenden Bietern lag das Preisniveau der Angebote deutlich über der Kostenberechnung des Ingenieurbüros von 2016. Grund hierfür war vor allem die gegenwärtige baukonjunkturelle Situation, die durch derzeit deutlich überhöhte Angebotspreise gekennzeichnet ist. Die Ausschreibung musste auf Grund VOB/A § 17 (1) Nr. 3 aufgehoben werden.

In der Folge wurde die Kostenberechnung vom Ingenieurbüro überarbeitet und zusätzliche Haushaltsmittel beantragt. Im November wurde ein neues Ausschreibungsverfahren, diesmal eine beschränkte Ausschreibung, vorbereitet. Dieses Verfahren läuft z. Z. noch.

Zu 3.

Zielsetzung ist die Bauausführung von Mai bis August 2018.

Zu 4.

Die Maßnahme nimmt eine hohe Priorität ein, die finanzielle Absicherung erfolgte bereits im Haushalt 2017 (sh. 2.).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Uwe Möller i.V.
Bürgermeister