

	Vorlagen-Nr.	
	0958-BR/2017	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	61.1	

Betreff
Sachstandsbericht Verkehrsentwicklungsplan - VEP November 2017

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	30.01.2018	

Finanzielle Auswirkungen			
☒ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Einnahmen Haushaltsstelle: ☐ Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./.. verausgabt ./.. vorgemerkt ./.. gesperrt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

Sachverhalt:**FORTSCHREIBUNG VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN – Stadt Eisenach**

– Sachstandsbericht im November 2017 –

Nachdem im letzten Jahr die Fortschreibung und die Vorgehensweise zur Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von 1994 einstimmig durch den Stadtrat beschlossen wurde, sind zwischenzeitlich die ersten Arbeitspakete abgeschlossen worden. Im Prozess wurden einzelne Arbeitsschritte präzisiert, insbesondere soll eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung des VEP gewährleistet werden.

Übersicht des vorläufigen Ablaufes bei der Fortschreibung des VEP (aus Beschlussvorlage 0642-StR/2016):

→ 11/2016

- (1) Beauftragung zur Erstellung eines Verkehrsmodells (VM) für die Gesamtstadt Eisenach.

→ ab 2017 (seit Bereitstellung der Haushaltsmittel – Rechtskraft HH 2017)

- (2) Grundlagenermittlung zur Erstellung eines gesamtstädtischen VM, unter anderem sind Verkehrszählungen erfolgt.
- (3) Das Verkehrsmodell ist fertiggestellt, eine konkrete Verkehrsmodellierung hat bislang noch nicht stattgefunden, da im weiteren Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung erst ein Szenario zum Probelauf entwickelt werden muss. Dieser Probelauf ist aktuell nach dem ersten Zwischenergebnis zum VEP vorgesehen.

Aufbauend auf das VM konnten erste Ergebnisse und Szenarien der optimierten Verkehrsmodellierung für die Aufgabenstellung des fortzuschreibenden VEP abgeleitet werden (August 2017).

In der ersten Novemberhälfte wurde das Pilotprojekt „Fußverkehrsstrategien“ des Fachverbandes Fußverkehr Deutschland FUSS e. V. abgeschlossen, für das die Stadt Eisenach im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens als Pilotstadt ausgewählt wurde. Die Ergebnisse werden wie vorgesehen in den VEP einfließen.

- (4) Aktuell wird die Vergabe der Planungsleistungen für die Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans an ein Ingenieurbüro vorbereitet. Angebote liegen vor. Nach Auswertung der Angebote wird eine Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüros für die Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes - inklusive eines intensiven Bürgerdialoges - **noch 2017** ausgelöst werden. Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € mit einer Komplementäreinnahme von 26.400 € im HH 2017 bestätigt.
- (5) Nach der Anarbeitung im **Januar 2018** werden erste Zwischenergebnisse im Rahmen folgenden öffentlichen Beteiligungsprozesses vorgestellt:
 - a. Auftaktveranstaltung zum VEP, moderierte Veranstaltung mit der Möglichkeit für eine breite Öffentlichkeit sich einzubringen.
Einladung zur Veranstaltung geplant ab **Februar 2018**
 - b. Mehrere Workshops zu verschiedenen Themen geplant ab **April 2018**

Erst nach diesen Bearbeitungsschritten sind die weiteren Schritte geplant:

- (6) Präzisierte Darstellung der Ziele für die Fortschreibung des VEP nach Einarbeitung des Beteiligungsergebnisses mittels eines Zwischenberichtes an den Stadtrat im **Frühjahr 2018**
- (7) Zusammenfassung und Priorisierung der Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele unter Berücksichtigung der Ergebnisse der umfangreichen Öffentlichkeitsbeteiligung. Plausibilisierung durch Verkehrsmodellierung. Terminvorschlag: **Sommer 2018**
- (8) Beschlussvorlage zum fortgeschriebenen VEP. Termin: **Ende 2018**

Evaluierung der Maßnahmen über einen jährlichen Bericht ab 2019.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin