

**Fachgebiet 4, Fachdienst Tiefbau,**  
**Sachstandsbericht zum SKVS am 24.01.2022**

**Baumaßnahme: Sanierung Marienstraße 1. BA – Gemeinschaftsmaßnahme  
Stadt, TAV, EVB, Pyur**

Sachstand 10.01.2022

Baukosten: 1,480 Mio. € incl. 2 Nachträge

bisher: - zwischen Frauenplan und Am Frauentor sowie Am Frauentor sind bereits  
alle Versorgungsmedien erneuert  
- ein Teil des Straßenoberbaus wurde bereits hergestellt (Schottertragschicht)  
- Winterprovisorium in Form einer Asphaltdecke zwischen Frauenplan und  
Am Frauentor – für Fuß- und Radverkehr sowie Rettungsdienst und  
Winterdienst

zurzeit: Winterpause (mind. bis Ende Februar; nächste Bauberatung am 14.02.22)

in 2022: - Erneuerung Versorgungsmedien im Bereich zwischen Am Frauentor und  
Barfüßerstraße sowie Kreuzungsbereich Barfüßerstraße  
- Straßenbau komplett (in Abhängigkeit von Lieferung Pflaster)