

Sanierung Marienstraße 1. BA – Gemeinschaftsmaßnahme Stadt, TAV, EVB, Pyur

Sachstand 21.06.2022

- bisher: zwischen Frauenplan und Am Frauentor sowie Am Frauentor sind bereits alle Versorgungsmedien erneuert,
ein Teil des Straßenunterbaus wurde bereits hergestellt (Schottertragschicht)
Winterprovisorium in Form einer Asphaltdecke zwischen Frauenplan und Am Frauentor – für Fuß- und Radverkehr sowie Rettungsdienst und Winterdienst
- zurzeit: Oberflächenaufnahme Gehweg Ostseite,
Herstellung provisorische Aufschotterung Gehweg Westseite,
Einbau der Baumquartiere,
Einbahnstraßenregelung Barfüßer Straße bis 08.07.22,
Vollsperrung Grimmelsgasse am 27.06.22 zur Krandemontage
- folgend: Leitungsverlegung / -erneuerung Ostseite
Straßenbau komplett