

Mehrgenerationenspielplatz Wilhelm-Pieck-Straße

08.02.2022

Kostenübersicht	Kosten brutto	Programmzuordnung	
		L-SZG	BL/SZH
Freianlage			
Baukosten Stand 15.12.2021	987.106,87 €		987.106,87 €
Planungskosten			
Lph. 1	2.397,44 €	2.397,44 €	
Lph. 2	7.991,46 €		7.991,46 €
Lph. 3, 5-9	131.721,32 €		131.721,32 €
Nebenkosten			
Baugrund	geschätzt 4.165,00 €		4.165,00 €
Kampfmitteluntersuchung	geschätzt 1.500,00 €		1.500,00 €
Sonstiges (Veröffentlichung, Versicherung)	geschätzt 600,00 €		600,00 €
Gesamtkosten	1.135.482,08 €	2.397,44 €	1.132.484,64 €
	gerundet 1.135.500,00 €	2.400,00 €	1.132.500,00 €

Finanzierung

Förderung L-SZG	100%	2.397,44 €	
	gerundet	2.390,00 €	
Förderung B/L-SZH	2/3		754.989,76 €
	gerundet		754.900,00 €

Förderfähige Gesamtkosten	1.135.500,00 €
Summe Förderung	757.290,00 €
Mitleistungsanteil	378.210,00 €
davon Mittel Dritter	- 164.980,00 €

Haushaltsübersicht

Haushaltsplanung	2021	2022	2023	Summe
Ausgabe	Ansatz	möglicher Ansatz	möglicher Ansatz	
46000.940100	25.000,00 €	80.000,00 €	1.030.500,00 €	1.135.500,00 €
Summe Ausgaben	25.000,00 €	80.000,00 €	1.030.500,00 €	1.135.500,00 €
	Planung Lph 1-3	Baugrund/ Kampfmittel/ Planung ab Lph 5	Bauausführung	
Einnahme	IST	Ansatz	Ansatz	
46000.361100 Landeszuweisung	2.390,00 €	0,00 €	754.900,00 €	757.290,00 €
46000.368100 Anteil Dritter (NEU)	0,00 €	0,00 €	164.980,00 €	164.980,00 €
Summe Einnahmen	2.390,00 €	0,00 €	919.880,00 €	922.270,00 €
Mitleistungsanteil Stadt	22.610,00 €	80.000,00 €	110.620,00 €	213.230,00 €