

Mehrgenerationenspielfeld Wilhelm-Pieck-Straße

15.03.2023

Kostenübersicht	Kosten brutto	Programmzuordnung	
		L-SZG	BL/SZH
Freianlage			
Baukosten	987.106,87 €		987.106,87 €
Stand 15.12.2021			
abzgl. Kostenansatz f. Umsetzung Elefant	- 29.750,00 €	-	29.750,00 €
Anpassung nach Baupreisindex (Landschaftsbau)			
11/21-11/22	27,7% 265.187,85 €		265.187,85 €
Planungskosten			
Lph. 1	IST 2.397,44 €	2.397,44 €	
Lph. 2	IST 7.991,46 €		7.991,46 €
Lph. 3, 5-9	131.721,32 €		131.721,32 €
Anpassung	15.554,76 €		15.554,76 €
Nebenkosten			
Baugrund	geschätzt 4.165,00 €		4.165,00 €
Kampfmitteluntersuchung	geschätzt 1.500,00 €		1.500,00 €
Sonstiges (Veröffentlichung, Versicherung)	geschätzt 600,00 €		600,00 €
Gesamtkosten	1.386.474,69 €	2.397,44 €	1.383.477,26 €
	gerundet 1.386.500,00 €	2.400,00 €	1.383.500,00 €

Finanzierung

Förderung L-SZG	100%	2.397,44 €	
	gerundet	2.390,00 €	
Förderung B/L-SZH	90%		1.245.129,53 €
	gerundet		1.245.100,00 €

Förderfähige Gesamtkosten		1.386.500,00 €
Summe Förderung		1.247.490,00 €
Mittleistungsanteil		139.010,00 €
davon Mittel Dritter	geschätzt	66.400,00 €
davon Stadt		72.610,00 €

Haushaltsübersicht

Haushaltsplanung	2021	2022	2023	2024	Summe
Ausgabe	HH-Rest	HH-Rest	Ansatz	möglicher Ansatz	
46000.940100	25.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	1.311.500,00 €	1.416.500,00 €
abzgl. Umsetzung Bestandsspielgeräte		-30.000,00 €			-30.000,00 €
Summe Ausgaben	25.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	1.311.500,00 €	1.386.500,00 €
	Planung	Planung/		Bauausführung	
	Lph 1-3	Fördermittelantrag			
Einnahme	IST	IST		Ansatz	
46000.361100 Landeszuweisung	2.390,00 €	0,00 €	0,00 €	1.245.100,00 €	1.247.490,00 €
46000.368XXX Anteil Dritter (NEU)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €
Summe Einnahmen	2.390,00 €	0,00 €		1.311.500,00 €	1.313.890,00 €
Mittleistungsanteil Stadt	22.610,00 €	50.000,00 €		0,00 €	72.610,00 €