

	Vorlagen- Nr.	
	SB-0030/2023	

Sachstandsbericht

Betreff
Sachstandsbericht zum Bauwerk 13 - Fußgängerbrücke Florian-Geyer-Straße über den Michelsbach

I. Sachverhalt

- bisher: Januar 2021 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI)
Überarbeitung Antragsunterlagen
- zurzeit: Ingenieurvertrag Leistungsphase 6 Ausschreibung
Beantragung Wasserrechtliche Genehmigung Untere Wasserbehörde
Überarbeitung Baugrundgutachten
30.10.2023 Schreiben Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr: Ablehnung der Förderung für 2024, Förderung für 2025 bei Neuantragstellung bis Ende März 2024 möglich
- folgend: Neubeantragung Fördermittel bis Ende März 2024
Verschiebung Neubau nach 2025 nach Zuwendungsbescheid Fördermittel
Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung