

	<b>Vorlagen-Nr.</b>	
	<b>0782-BR/2017</b>	

# Stadtverwaltung Eisenach

## Berichtsvorlage

<b>Dezernat</b>	<b>Amt</b>	<b>Aktenzeichen</b>
Dezernat III	61.1	61.1_VEP

<b>Betreff</b>
<b>Sachstandsbericht zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes - Stand Mai 2017</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzungstermin</b>	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Sport	Ö	08.05.2017	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	16.05.2017	

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	HaushaltAusgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <b>Inanspruchnahme</b> ./. verausgabt ./. vorgemerkt			
<b>= verfügbar</b>			
<b>Frühere Beschlüsse</b>			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

**Sachverhalt:**

Nachdem am 15.11.2016 die Fortschreibung und die Vorgehensweise zur Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) von 1994 einstimmig durch den Stadtrat beschlossen wurde, konnten zwischenzeitlich die ersten beiden Arbeitspakete begonnen werden. Im Mai folgen umfangreiche Verkehrszählungen, die zum Aufbau eines gesamtstädtischen Verkehrsmodells benötigt werden. Das Büro IVAS aus Dresden ist dabei federführend für die Erstellung beauftragt.

Übersicht des vorläufigen Ablaufes bei der Fortschreibung des VEP (aus Beschlussvorlage 0642-StR/2016):

→ 11/2016

(1) Beauftragung zur Erstellung eines Verkehrsmodells (VM) für die Gesamtstadt Eisenach.

→ ab 2017 (vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel)

(2) Grundlagenermittlung zur Erstellung eines gesamtstädtischen VM, unter anderem sind umfangreiche Verkehrszählungen ab **April 2017** vorgesehen.

Als nächste Arbeitsschritte sind geplant:

(3) Aufbauend auf das VM können erste Ergebnisse und Szenarien der optimierten Verkehrsmodellierung für die Aufgabenstellung des fortzuschreibenden VEP abgeleitet werden. Terminplan: **August 2017**

Ab August 2017 wird der Stadtrat über die ersten Ergebnisse der Verkehrsmodellierung informiert.

(4) Bestätigung der Ziele für die Fortschreibung des VEP durch einen Zwischenbericht an den Stadtrat. Terminplan: **Oktober 2017**

(5) Bei Rechtskraft des Haushaltes 2017 kann die Beauftragung eines Verkehrsplanungsbüros für die Überarbeitung des VEP, inklusive eines intensiven Bürgerdialoges zur Erzielung einer hohen Akzeptanz, ausgelöst werden. Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € mit einer Komplementäreinnahme von 26.400 € für 2017 angemeldet.

(6) Zusammenfassung und Priorisierung der Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele. Terminplan: **Juni 2018**

(7) Beschlussvorlage zum fortgeschriebenen VEP unter Berücksichtigung der Ergebnisse der umfangreichen Öffentlichkeitsbeteiligung. Terminplan: **Dezember 2018** mit Gültigkeit 2019

Evaluierung der Maßnahmen über einen jährlichen Bericht ab 2019. Ab 2019 erfolgt die Überarbeitung des Mittelfristigen Verkehrskonzeptes einschließlich Parkraumkonzept.

Weitere Arbeitspakete für die Fortschreibung des VEP können der Anlage 1 vom Beschluss 0642-StR/2016 entnommen werden.

gez. Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

**Anlagenverzeichnis**