

Terminplan – Ablaufplan

1. Die Zeitschiene zum LAP (Straße) ist der neuen Situation wie folgt anzupassen:

Verfahrensschritte

Beteiligung Stufe I des LAP:	25 KW bis 29. KW 2018	
1. Öffentlichkeitsbeteiligung durch		
Einwohnerversammlung als Kick off:	27. KW 2018	03.07.2018
Beteiligung Stufe II LAP	30. KW bis 37. KW	
Entwurfskonzept LAP:	31. KW 2018	
Stadtinterne Beteiligung:	32. KW bis 35. KW 2018	
Ergebnis Beteiligung:	35. KW bis 36. KW 2018	
Zwischenbericht an Stadtrat:	36. KW 2018	04.09.2018
Vorliegen Entwurf LAP:	37. KW	
Bekanntmachung in der Presse	37. KW	
Beteiligung der Öffentlichkeit durch		
Auslegung und TÖB Beteiligung:	38. bis 41. KW 2018	
Bürgerforum:	40. KW 2018	02.10.2018
Erarbeitung LAP Endfassung:	bis 44. KW 2018	
Abschlussbericht/ Vorstellung LAP:	06.11.2018 oder 04.12.2018	
Übersendung an TLUG:	45. KW	

2. Die IVAS soll im Rahmen der Beauftragung zum LAP Bahn die Lärmproblematik Bahn vertiefend betrachten, um im weiteren Prozess besser gewappnet zu sein. Ein konkreter Vorschlag wird in Kürze erwartet. In den Lärmaktionsplan der Stadt Eisenach (Straße) sollen jedoch derzeit nur Informationen zur Kartierung des Bahnlärms übernommen werden. Als Maßnahme empfiehlt IVAS die „kritische Begleitung der Lärmaktionsplanung der Bahn“.