

	Vorlagen-Nr.	
	0357-StR/2020	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	67	

Betreff
<p>Bau der 1. bundeligatauglichen Handball- /3 Feld-Halle für den Schul- und Vereinssport im Industriedenkmal „O1“</p> <p>hier: 1. Kenntnisnahme Planungsentwurf und Kostenschätzung</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Weiterbeauftragung der SWG mbH</p>

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen und Rechnungsprüfung	Ö	07.09.2020	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport	Ö	14.09.2020	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	15.09.2020	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	22.09.2020	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 56100 940020 i. H. v. 250.000,00			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberesert -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme	1.600.000,00	217.083,26	1.817.083,26
./.. verausgabt		19.315,73	19.315,73
./.. vorgemerkt			
./.. gesperrt	1.600.000,00		1.600.000,00
= verfügbar	0,00	197.767,53	197.767,53
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. Der Planungsentwurf und die Kostenschätzung zum „Bau einer 1. bundeligatauglichen Handball- /3 Feld-Halle für den Schul- und Vereinssport im Industriedenkmal O1“ über 26,2 Mio € und damit 3,2 Mio € über der festgelegten Kostenobergrenze gem. Stadtratsbeschluss vom 09.06.2020 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH mit der Weiterführung der Projektvorbereitung „Bau einer 1. bundeligatauglichen Handball- /3 Feld-Halle für den Schul- und Vereinssport im Industriedenkmal O1“ zu betrauen, im Besonderen
 - mit der Vergabe oder Erbringung der Planungsleistung bis Leistungsphase 4, Genehmigungsplanung,
 - der Abstimmung mit der Stadtverwaltung zur Organisation einer Fördermittelgeberkonferenz im November 2020.

II. Begründung:

Mit Beschluss vom 9. Juni 2020 hat der Stadtrat die Oberbürgermeisterin beauftragt, die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH mit der Projektvorbereitung zu betrauen. Im Rahmen der Projektvorbereitung wurden die vorliegenden Ergebnisse erarbeitet. Der Stadtrat nimmt diese Ergebnisse zur Kenntnis und spricht sich für die Fortführung des Projektes „**Bau der 1. bundeligatauglichen Handball- /3 Feld-Halle für den Schul- und Vereinssport im Industriedenkmal O1**“ bis Leistungsphase 4 aus.

Im Rahmen einer Fördermittelgeberkonferenz soll die geschlossene Finanzierung final durch ein Protokoll bestätigt werden.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 – Entwurfskonzept
- Anlage 2 – Kostenprognose
- Anlage 3 – Finanzierungskonzept

Die Anlage 1 können Sie im Internet unter www.eisenach.de → Rathaus → Stadtrat und Gremien → Ratsinfosystem unter dem Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung und im Büro des Stadtrates einsehen.