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Vorlagen- Nr.
SB-0018/2023

Sachstandsbericht

Betreff

Neugestaltung Karlsplatz - Stiitzwand Nikolaitor Gelander

Die erneute Ausschreibung fiir das Geldnder ist vorbereitet und mit der Zentralen Vergabestelle
abgestimmt. Folgende Termine sind vorgesehen:

Versand der Vergabeunterlagen an geeignete Unternehmen: 28.06.2023

Ablauf der Angebotsfrist: 27.07.2023
Zuschlagserteilung: 34, KW 2023
Bauausfiihrung: 04.09.2023 — 01.04.2024

Das Gelander muss vor Montage erst in der Metallwerkstatt aufbereitet, geschweilRt und beschichtet
werden, deshalb die lange Ausfiihrungszeit.
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