

	<b>Anfragen-Nr.</b>	
	<b>AF-0426/2018</b>	

# Anfrage

**Gisela Rexrodt  
Stadtratsmitglied**

<b>Betreff</b>
<b>Anfrage des Stadtratsmitgliedes Frau Rexrodt - Verkehrsentwicklungsplan</b>

## I. Sachverhalt

Am 16.05.2017 beschloss der Stadtrat einstimmig den von mir eingebrachten Antrag, die Oberbürgermeisterin solle entsprechend ihrer Berichtsvorlage zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) verfahren. Darin ist die weitere Vorgehensweise mit Zeitplan vorgegeben.

- „Aufbauend auf das Verkehrsmodell können erste Ergebnisse und Szenarien der optimierten Verkehrsmodellierung für die Aufgabenstellung des fortzuschreibenden VEP abgeleitet werden. **Termin: August 2017**“
- „Ab August 2017 wird der Stadtrat über die ersten Ergebnisse der Verkehrsmodellierung informiert. Bestätigung der Ziele für die Fortschreibung des VEP durch einen Zwischenbericht an den Stadtrat. **Termin: Oktober 2017**“

(Weder im August 2017 noch im Oktober 2017 fanden Stadtratssitzungen statt. Auch in folgenden Sitzungen wurde der Stadtrat nicht über die „Ziele für die Fortschreibung durch einen Zwischenbericht“ informiert.)

- „Zusammenfassung und Priorisierung der Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele. **Termin Juni 2018**“
- „Beschluss zum fortgeschriebenen VEP unter Berücksichtigung der Ergebnisse der **umfangreichen Öffentlichkeitsbeteiligung. Termin Dezember 2018 mit Gültigkeit 2019**“
- „Ab 2019 erfolgt Überarbeitung des Mittelfristigen Verkehrskonzeptes einschließlich Parkraumkonzept.“

Keiner dieser vom Stadtrat beschlossenen Termine, die von der Oberbürgermeisterin selbst vorgegeben wurden, wurden realisiert.

Auch findet der Beschluss in den Berichtsvorlagen „Beschlussrealisierung“ 2017 und 2018 keine Erwähnung.

## II. Fragestellung

1. Warum wurden die von der Oberbürgermeisterin selbst vorgegebenen Termine nicht eingehalten und warum wurde der Stadtrat darüber nicht in den BV „Beschlussrealisierung“ informiert?
2. Wann wird der Stadtrat über die für Oktober 2017 vorgesehenen „ersten Ergebnisse informiert“ und kann diese durch „einen Zwischenbericht bestätigen“?
3. In welcher Form wird die „umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung“ realisiert?

4. Wann wird mit Umsetzung des Beschlusses begonnen und wann kann mit einem Beschluss zum fortgeschriebenen VEP und der Überarbeitung des Mittelfristigen Verkehrskonzeptes einschließlich Parkraumkonzept gerechnet werden?

Gisela Rexrodt  
Stadtratsmitglied