



Mehrgenerationenspielplatz Wilhelm-Pieck-Straße

Chronologie und Beschlüsse

Datum	Vorlage	Inhalt
10.12.2019	Stadtrat	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2030)- Maßnahmen: 10) Zielgruppenorientierte Sport- und Freizeiteinrichtungen schaffen bzw. ausbauen <u>Stadtumbaugebiet Nord-West</u> Ziele: I. Stabilisierung der demografischen Entwicklung; IV. Qualifizierung des öffentlichen Raums V. Verbesserung der Angebote für Senioren und Familien Maßnahmen: 8) Freiflächen sowie Spiel- und Sportplätze aufwerten
14.07.2020	Stadtrat	Beschluss zum Grundstückstausch im Quartier - Grundstück des „Elefantenspielplatzes“ an Städtische Wohnungsgesellschaft; Grünfläche an Stadt
13.10.2020	Stadtrat	fachspezifisch, integrierter Plan der Stadt Eisenach des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ - Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen - Planungsleistungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung beantragt
23.02.2021		Zuwendungsbescheid Solidarisches Zusammenlegen der Generationen in der Stadt Eisenach (F-LSZL21008)
13.04.2021	HFA	Einleitung eines Vergabeverfahrens nach § 50 UVgO zur Erbringung von Planungsleistungen zur Herstellung eines Mehrgenerationenspielplatzes Wilhelm-Pieck-Straße
03-06.2021		Vergabeverfahren Planungsleistung
20.04.2021		1. Beteiligung Jugendbeirat, Vorstellung Projektansatz
06.05.2021		1. Beteiligung Beirat für Integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung Vorstellung Projektansatz
18.05.2021		2. Beteiligung Jugendbeirat, Ideensammlung im Vor-Ort-Termin
15.07.2021		Workshop zur Ideensammlung mit Schülern der Wartburgschule (vormittags) und öffentlicher Workshop für Interessierte, BürgerInnen, AnliegerInnen, Seniorenbeirat (nachmittags)
28.07.2021		2. Beteiligung Beirat für Integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung



Vorstellung Vorentwürfe von Planungsbüro

10.09.2021		Kinderkulturnacht, öffentliche Vorstellung Vorentwürfe und Abfrage zu Spielgeräten
14.10.2021		3. Beteiligung Beirat für Integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung Vorstellung Entwurfszwischenstand
22.11.2021	SKVS	Vorstellung Entwurfsstand im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport Entwurfsstand wurde im November 2021 abgeschlossen
14.06.2022		Beirat für Integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung, Sachstandbericht
07/2022- 04/2023		verwaltungsinterne Abstimmungen und Abstimmungen mit Bauprojekt der Städtischen Wohnungsgesellschaft; Detailplanungen für Fördermittelantrag
31.05.2023		Antragstellung Städtebauförderung
06/2023-10/2024		Nutzung von Teilflächen als Baustelleneinrichtungsfläche für Wohnungsbauprojekt/ Sondernutzungsfläche
08.06.2023		Umsetzung Elefantenrutsche
03.08.2023		Eingang Zuwendungsbescheid Städtebauförderung
04/2024		Haushaltsmittel (Haushalt veröffentlicht, Mittel gesperrt), Überarbeitung Entwurf