



**Klein Venedig**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: offen  
 Stand: B-Plan  
 Kosten: 249.645 €  
 Finanzierungsziel: SAB / StBauFö  
 Umsetzung: 2014 / 2015

**ZOB und Müllerstraße**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: SHP Ingenieure  
 Stand: 06/2011 (LPh 3)  
 Kosten: 3.726.912 €  
 Finanzierungsziel: ÖPNV, KSB, TFM  
 Umsetzung: 2012 / 2013

**Bahnhofstraße /Bahnhofsvorplatz / Nikolaiplatz**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: SHP Ingenieure  
 Stand: 05/2011 (LPh 1-2)  
 Kosten: 2.266.472 €  
 Finanzierungsziel: SAB, Bund, StBauFö, TFM  
 Umsetzung: 2013 - 2015

**P + R - Anlage**  
 AG: Stadt Eisenach / DB  
 Planung: offen  
 Stand: B-Plan  
 Kosten: 342.125 €  
 Finanzierungsziel: ÖPNV  
 Umsetzung: 2016 / 2017

**Zwischenlösung Stadtbus Kurzparken**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: offen  
 Stand: B-Plan  
 Kosten: 168.625 €  
 Finanzierungsziel: StBauFö - TFM  
 Umsetzung: 2012

**Knoten Langensalzaer Straße**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: offen  
 Stand: B-Plan  
 Kosten: 1.354.518 €  
 Finanzierungsziel: offen  
 Umsetzung: 2016 / 2017

**Knoten Wartburgallee/Waldhausstraße**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: SHP Ingenieure  
 Stand: 02/2010 (LPh 1/2)  
 Kosten: 743.344 €  
 Finanzierungsziel: KSB / TFM  
 Umsetzung 2015 / 2016

**Waldhausstraße**  
 AG: Investor EKZ (E-Vertrag)  
 Planung: SHP Ingenieure  
 Stand: 05/2011  
 Kosten: 2.109.329 €  
 Finanzierungsziel: Eigenmittel Investor (Erschließungsvertrag)  
 Umsetzung: 2012 / 2013

**Einkaufszentrum**  
 AG: OFB/Procom  
 Planung: nps tchoban voss  
 Stand: 01/2012 (LPh 3)  
 Kosten: unbekannt  
 Finanzierungsziel: Eigenmittel Investor  
 Umsetzung: 2012 / 2013

**Eichrodter Weg West**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: offen  
 Stand: B-Plan  
 Kosten: 290.806 €  
 Finanzierungsziel: SAB / StBauFö  
 Umsetzung: 2016 / 2017

**Busbereitstellungsplatz**  
 AG: Stadt Eisenach  
 Planung: Büro Battenberg & Koch  
 Stand: 01/2012 (LPh 5)  
 Kosten: 1.953.427 €  
 Finanzierungsziel: ÖPNV + TFM  
 Umsetzung: 2012

----- Projektgebiet "Tor zur Stadt"

Prioritäten

- hoch , Umsetzung 2012 - 2014
- mittel , Umsetzung 2013 - 2016
- niedrig , Umsetzung ab 2016

**Eisenach "Tor zur Stadt"**  
**Projektstatus/Vorhaben**

27.03.2012

Maßstab 1:2500

**Abkürzungen Finanzierung**  
 SAB Straßenausbaubeitrag  
 TFM Bedarfszuweisung Thüringer Finanzministerium  
 ÖPNV Investitionsförderung ÖPNV  
 KSB Investitionsförderung kommunaler Straßenbau  
 StBauFö Bund-Land-Städtebauförderung (Stadtumbau)

Datei : lageplan3.dwg  
 Layout : A3 2500  
 aktuell : x510-PROJEKTSTATUS  
 Datum : Di, 27. März 2012 - 14:37

Datei : lageplan3.dwg  
 Layout : A3 2500  
 aktuell : x510-PROJEKTSTATUS  
 Datum : Di, 27. März 2012 - 14:37