1.1 Sachstandsbericht: Gegenüberstellung geplanter und erreichter Arbeitsschritte (tabellarische Übersicht)

In der tabellarischen Übersicht erfolgt eine Aufführung der Arbeitsschritte, die im Zeitraum vom 01.11.2022 (Projektstart) bis zum 31.12.2024 geplant waren bzw. erfolgt sind.

Hinweis: Entsprechend der Zeit- und Terminplanung wurden die Leistungsbausteine (LB) 3.2, 4.1, 5 noch nicht begonnen. Sie werden aus diesem Grund in der unten stehenden Übersicht nicht aufgeführt.

LB	Geplante Arbeitsschritte	Durchgeführte Arbeitsschritte
1. Bestandsaufnahme	1.1 Zusammenführen übermittelter Grundlagendaten in GIS	Es wurde ein GIS Projekt mit allen übermittelten Grundlagendaten angelegt.
	1.2 Sichtung vorliegender städtischer Konzepte und Planungen	Durchsicht und Auswertung von städtischen Konzepten und Planungen (ISEK 2030; klimaökologisches Gutachten 1992; IMPAKT II; IKS 2022; Radverkehrskonzept; Konzept Grünflächenpflege und -entwicklung; Biotopverbundkonzept Thüringen, etc.)
	1.3 Analyse der siedlungsnahen Grünversorgung (Flächenanteil je Einwohner pro Quartier)	Durchführung einer Versorgungsanalyse mit öffentlichem Grün und Identifikation von Wohngebäuden, die sich in fußläufiger Entfernung (innerhalb eines Umkreises von 300 m Luftlinie) von erholungsrelevanten Grünflächen von mindestens 500 m ² und 1.000 m ² für Naherholungszwecke befinden.
	1.4 Analyse der gesamtstädtischen blauen und grünen Verbindungen (Risiken, Lücken, Potenziale)	Zur Analyse der vorhandenen Blauen und Grünen Infrastruktur in Eisenach wurden Geodaten herangezogen und ausgewertet. Diese Daten wurden in einer Karte visualisiert, um die verschiedenen Flächennutzungen darzustellen, die für die Blaue und Grüne Infrastruktur von Bedeutung sind. Um eine vereinfachte Analyse zu ermöglichen, wurden die Flächen teilweise in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.
	1.5 Bewertung der Grünflächen bezogen auf ihre biologische Vielfalt (hoch/mittel/gering)	Im Rahmen einer umfassenden Analyse der Biodiversität in Eisenach wurde eine detaillierte Auswertung und Auswahl der vorhandenen Geodaten durchgeführt. Das Ergebnis ist eine Bestandskarte, die die Schutzgebiete und -objekte in der Region zeigt. Hierzu zählen Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Schutzgebiete gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, Flächennaturdenkmäler sowie Baum-Naturdenkmäler.
	1.6 Erstellung von bis zu 4 anschaulichen Analysekarten (unter Einbeziehung der in Erarbeitung befindlichen klimaökologischen Karte)	Die Ergebnisse der Analysen wurden in 3 Analysekarten dargestellt. Die klimaökologische Karte befindet sich in Arbeit. Deshalb wurde eigenständig eine Klimakarte erstellt, die einen Ist-Zustand vereinfacht beschreibt

	1.7 Vorstellen und Abstimmen von Analyse und Bewertung in fachübergreifendem Workshop (inkl. Überprüfen der Handlungsfelder) Planung, Vorbereitung, Durchführung und Moderation, Nachbereitung	Die Analysekarten wurden im Rahmen einer fachübergreifenden Workshops vorgestellt und diskutiert. Die Hinweise wurden in die Analysekarten eingearbeitet.
2. Definition von Leitzielen	2.1 Entwickeln von Leitzielen in einer Planungswerkstatt (basierend auf dem ISEK 2030, den Handlungsfeldern und der Analyse)	In einer Planungswerkstatt (basierend auf dem ISEK 2030, den Handlungsfeldern und der Analyse) wurden Leitzielen diskutiert und durch eine Raumanalyse durch Bürger:innen die gefühlte Grünraumversorgung ergänzt (Vorstellung Projekt Masterplan Grün Eisenach mit möglichen Leitzielen; Heat Map).
	2.2 Vorstellung der Leitzielen zur Beschlussfassung durch Fachausschuss	Die 7 entwickelten Leitzielen wurden im Stadtrat vorgestellt und beschlossen.
3. Erarbeiten von Maßnahmen für die Handlungsfelder	3.1 Im Hinblick auf die Leitzielen Maßnahmen(pakete) je Handlungsfeld entwickeln	Aus den Leitzielen wurden konkrete Maßnahmen je Handlungsfelder abgeleitet.
	3.3 Vorstellen und Abstimmen der Maßnahmen in 2. Planungswerkstatt	Am 8.2.24 wurde eine 2. Planungswerkstatt mit Bürger:innen durchgeführt. Die Bürger:innen hatten die Möglichkeit, Rückfragen und Anmerkungen zu den Handlungsfeldern und den Funktionen zu stellen und Maßnahmen zu verorten.
4. Strategieplann zur Umsetzung	4.2 Vorstellen und Abstimmen des Strategieplans in 2. fachämterübergreifenden Workshop	Im Rahmen eines fachübergreifenden Workshops wurden am 24.11. die Maßnahmen für den Strategieplan vorgestellt, diskutiert und verortet.
6. Projektsteuerung	6.1 Kick-off Treffen der Projektgruppe (in Präsenz)	Das Kick-off Treffen fand am 21.11.2022 im Rathaus Eisenach statt.
	6.2 18 Jour fixes (digital) inkl. Vor- und Nachbereitung	Jour fixe wurden in regelmäßigen Abständen durchgeführt.