EISENACH
die WARTBURGSTADT

LUTHER 2017 500 JAHRE REFORMATION

Stadtverwaltung · Postfach 1462 · 99804 Eisenach · Amt: 01.6

Herr S.

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Datei, unsere Nachricht vom	Datum
			18.03.2013

Beantwortung der Anfrage EAF-0033/2013

Sehr geehrter Herr S.,

Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

Für die notwendigen Bauarbeiten an den Freiflächen der Oststadtschule sieht der Zeitplan folgenden Ablauf vor:

1. Vertragsabschluss	bis Ende Januar 2013
2. Vorentwurf	bis 15.02.2013
3. Bestätigung des Vorentwurfs	bis 28.02.2013
4. Bestätigung Entwurf	bis 15.03.2013
5. Beginn Aufstellung Leistungsverzeichnis	bis 18.03.2013
6. Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses	bis 22.04.2013
7. Versand Leistungsverzeichnis	bis 06.05.2013
8. Submission	bis 10.06.2013
9. Vergabe	bis 14.06.2013
10. Baubeginn	bis 01.07.2013
11. Abnahme	bis 23.08.2013

Mit den Baumaßnahmen im Innenbereich des Schulgebäudes wird nach Abschluß der Raumkonzeption zeitnah begonnen.

Der Umzug von der 2. Grundschule “Am Petersberg” zur Oststadtschule wird in der Zeit vom 15.07.2013 – 02.08.2013 stattfinden.

Bei allen Maßnahmen ist der Zeitplan bisher eingehalten worden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin