Anlage 4, Entwurf Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	V	R
1	**Grundsatzbeschluss Stadtrat**	**1 Tag?**	**Di 20.06.17**	**Di 20.06.17**		**S**
2						
3	**Vergabe / Oberschwellenbereich /Stadtrat**	**145 Tage**	**Di 30.05.17**	**Do 21.12.17**		
4	**bis Angebot**	**113 Tage**	**Di 30.05.17**	**Di 07.11.17**		
16	**Zuschlags- / Bindefrist**	**32 Tage**	**Mi 08.11.17**	**Do 21.12.17**		
26						
27	**Planung**	**350 Tage**	**Fr 16.02.18**	**Mi 03.07.19**		
28	**LP 2 Vorentwurf**	**40 Tage**	**Fr 16.02.18**	**Mo 16.04.18**		**P**
32	**Entscheidung zum Vorentwurf einschließlich Kostenschätzung**	**20 Tage**	**Di 17.04.18**	**Mi 16.05.18**	**3**	**P**
33	**LP3 Entwurf**	**80 Tage**	**Do 17.05.18**	**Do 06.09.18**		**P**
40	**LP 4 Bauantrag / -genehmigung**	**75 Tage**	**Fr 07.09.18**	**Do 20.12.18**		**P**
44	**LP5+6**	**210 Tage**	**Fr 07.09.18**	**Mi 03.07.19**		**P**
67						
68	**Förderantrag / Bewilligung**	**75 Tage**	**Fr 27.07.18**	**Do 08.11.18**		
72						
73	**Ausschreibung + Vergabe**	**265 Tage**	**Fr 09.11.18**	**Mi 20.11.19**		
78						
79	**Ausführung**	**320 Tage**	**Fr 29.03.19**	**Mo 06.07.20**		



Projekt: 170510 HH4T Rahmentermin
Datum: Mi 31.05.17

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	